

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар
«Детский сад комбинированного вида № 69»
350002, г. Краснодар, ул. Северная ,432, Тел/факс (861) 255-46-17

23.01.2023

№ 10/4

г. Краснодар

**Об утверждении дорожной карты мероприятий по переходу
на ФАОП ДО в МАДОУ МО «Детский сад № 69»**

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 24.11.2022 № 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», приказываю:

1. Утвердить дорожную карту мероприятий по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - дорожная карта) в МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 69» (Приложение 1).
2. Старшему воспитателю Т.О. Чернявской ознакомить с дорожной картой участников образовательных отношений.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ МО
г. Краснодар «Детский сад № 69»

Е.Л. Дерюга

**Дорожная карта мероприятий по переходу
на ФАОП ДО в МАДОУ МО «Детский сад № 69**

№ п/п	Мероприятия	Срок	Исполнитель
1. Организационно - управленческое обеспечение			
1.	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФАОП	Январь –август 2023	заведующий, рабочая группа
2.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФАОП	Январь 2023	заведующий
3.	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Январь 2023	заведующий
4.	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФАОП	Январь 2023	заведующий
5.	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФАОП»	Февраль 2023	заведующий
6.	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФАОП	Январь - август 2023	заведующий, рабочая группа
7.	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФАОП	. Февраль, май, август 2023	заведующий

	образования (на соответствие требованиям ФАОП)		
9.	Издания приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФАОП при осуществлении воспитательно - образовательной деятельности	Август 2023	заведующий
10.	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствие с требованиями ФАОП	По мере необходимости 2023	заведующий
И.	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФАОП с 01.09.2023	Август 2023	заведующий
2. Кадровое обеспечение			
12.	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФАОП. Выявление кадровых дефицитов	Март-май 2023	заведующий
13.	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФАОП	Апрель - май 2023	заведующий, рабочая группа
14.	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализации ФАОП	Апрель - июнь 2023	заведующий
3. Методическое обеспечение			
15.	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФАОП	Январь - август 2023	заведующий
16.	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФАОП	Январь 2023	заведующий, рабочая группа

17.	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно - развивающей работы	Февраль - август 2023	заведующий
18.	Обеспечение методическими материалами педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФАОП	Февраль - август 2023	заведующий
19.	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФАОП	Апрель - август 2023	заведующий, рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
20.	Изучение содержания ФАОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Январь - март 2023	заведующий, педагоги
21.	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФАОП, создать план корректировки, имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Январь - март 2023	заведующий, рабочая группа
22.	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Март - август 2023	модератор сайта
23.	Ознакомление родительского сообщества о рассмотрении вопросов применения ФАОП м 01.09.2023г.	Апрель - август 20: 23	педагоги
24.	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к	До 1 июня 2023	модератор сайта

введению и порядке перехода на ФАОП			
5. Материально - техническое обеспечение			
25.	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФАОП	Январь - август 2023	заведующий
26.	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствии с требованиями ФАОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь - август 2023	заведующий, заведующий хозяйством
27.	Определение учебно - методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФАОП	Апрель 2023	рабочая группа
28.	Обеспечение предметно - развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФАОП	Февраль - август 2023	заведующий хозяйством
29.	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФАОП	Июнь - август 2023	заведующий хозяйством